
Helhedsplan i afd. 1 og 5 Projekttidsplan Maj 2013
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M Medemsmøde: godkende helhedsplan ▲

B Skema A ansøgning/godkendelse ▲

B Valg af rådgiver v. miniudbud

R Myndighedsprojekt

B Udbud/prækvalifikation af entreprenører

R Projektering udbudsmateriale

B Udbud/licitation/godkendelse af resultat ▲

BY Godkendelse af lisitationsresulttat

B Indsendelse/godkendelse af skema B ▲

B Udbud finansiering/valg af realkreditinstitut

B Varsling byggestart

B Kontraktforhandl./udførelse entreprisekontrakt

R Udførelse af byggeri

R+B Tilsyn, byggestyring, beboerinformation

R+B Aflevering

R+B Gennemgang/udbedring  fejl og mangler

R Teknisk byggeregnskab

B Godkendelse af kvalitetsikringsmateriale

B Udarbejdelse/godkendelse af skema C ▲

B Huslejestigning

R+B 1-års og 5-års garantieftersyn 2016 og 2020

Signaturforklaring: B = BTA,  BY = Byggeudvalg, M = Medlemsmøde, R = Rådgiver, ▲= Udslagsgivende beslutning vedr. overholdelse af tidsplan

Dato: 29.05.2013AAB Afd. 1 & 5 

Projekttidsplan for gennemførelse af helhedsplan
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Projektplaner-tidsplan AAB init.: KAM


