



# NYHEDSBREV

## BOLIGFORENINGEN AAB

10. juli 2015

10. juli 2015

**Kære beboere i afdeling 1 og 5 samt erhvervslejemål.**  
 Overdækningerne på afd. 1 er taget ned fra bygningen. Der er kommet tegltag og monteret kviste på afd.1  
 Det varer ikke længe før stilladserne på afd. 1 bliver taget ned og der gøres klar til at montere altaner.


Der er ved at blive etableret tagboliger i afd. 5.  
 Spær og undertag er ved at blive udført. Svampeskaderne er blevet udbedret og de familier der har været genhuset er flyttet tilbage på nær den sidste familie som kommer tilbage 27. juli 2015.

Vaskeriet kan tages i brug fra den 03. august 2015.

Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen  
**Boligforeningen AAB**

Dato	Aktivitet
23. september 2014	Byggestart
Januar – december 2015	Gennemførelse af renoveringssagen samt ni nye tagboliger.
Oktober 2015	Prøvebolig er klar.
December 2015	Forventet byggeslut.  AAB vil løbende holde dig orienteret om byggeriets gang.



#### NYT FRA BYGGEPLADSEN

Stilladserne vil blive taget ned omkring afd. 1.

I løbet af de næste uger, så vi kan begynde at montere altaner på huset efter sommerferien.

Vi har den seneste tid arbejdet med at udskifte vinduespartier mod gården og erstatte dem at altandøre, samt fjerne brystninger under vinduespartierne.

Ekstra altanforstærkninger i murværket omkring de nye altandøre.

Montage af minielevatorer i opg. 53, 55 og 48 er ved at blive afsluttet.

De første tagboliger i afd. 1 er så langt at der er ved at blive monteret indv. skillevægge og udført toilet og baderum.

#### RÅD OG SVAMP

Vi har ikke flere problemer med råd- svampeskader i bygningen. Disse er blevet udbedret.

#### TILBAGEFLYTNING

Tilbageflytning af beboerne på Nordre Fasanvej 48 er blevet gennemført, vi mangler dog en familie som

rykker tilbage den 27. juli 2015.

Der vil blive arbejdet på byggepladsen hen over sommeren, men med mindre bemanning. Byggeleder kontoret vil være bemanded i hele perioden.

#### KÆLDRE

Det er jo nødvendigt at lukke opgangene til kælderen – grundet arbejderne med at miljøsanere køkkentrapperne og nedtage dem for at gøre klar til de kommende elevatorer.

Vi er dog nået så langt at vaskeriet i opg. 55 åbner igen den 01.august 2015.

#### HOVEDTRAPPER

Hovedtrapperne er ved at blive brandsikret med brand/røgalarm og en kraftigere belysning.

#### GODTHÅBSKIRKEN

Byggepladsen respekterer når der er bisættelser i Godthåbskirken, hvilket der er ca. 1 gang om ugen.



